INTEGRIERTES ENTWICKLUNGSKONZEPT HELGOLAND

iPP Ingenieure für Bau, Umwelt und Stadtentwicklung

Projektablaufplan

BAUSTEIN	ZEIT	Jour fixe
AUFTRAGSERTEILUNG	Juni	Turnusmäßige Abstimmung im sechswöchigen Rhythmus zwischen Projektleitung AG und Projektleitung AN
Sitzung: PG → Sitzung: LG	Juni	
PHASE 1 → Analyse Studien / Konzepte → „Inselgespräche"/ Werkstattgespräche I Themenkreise 1. Wohnen & Städtebau 2. Tourismus 3. Natur, Umwelt & Forschung 4. Verkehr & Häfen, Wirtschaft, Ver- u. Entsorgung	Juli	
Statusbericht I	Juli	
Sitzung: PG → Sitzung: LG	Juli	
Einwohnerversammlung I	September	
Sitzung: PG → Sitzung: LG	September	
PHASE 2 → Werkstattgespräche II - in Themenkreisen (TK) 1-4 inhaltliche Ausrichtung anhand der Ergebnisse der Phase 1 → SWOT-Analyse	Oktober	
Statusbericht II	November	
Sitzung: PG → Sitzung: LG	November	

BAUSTEIN	ZEIT	Jour fixe
PHASE 3 → Entwicklungsszenarien ▪ I Lun bleft Lun ▪ II Lun bleft Lun - een betjen deartu ▪ III De uur's Lun ▪ IV De uur's Lun - iip Weeter	Juli	Turnusmäßige Abstimmung im sechswöchigen Rhythmus zwischen Projektleitung AG und Projektleitung AN
Sitzung: PG → Sitzung: LG	Juli	
→ **Phase 4**: Entwurf eines Präferenzszenarios	August	
Sitzung: PG → Sitzung: LG	September	
Statusbericht III	September	
Einwohnerversammlung II	Oktober	
→ **Phase 4**: Gesamtstrategie & Zielbotschaften	November	
Sitzung: PG → Sitzung: LG	Dezember	
PHASE 4 → Handlungsempfehlungen → Maßnahmenkatalog → Leit- und Impulsprojekte	Januar 2011	
Sitzung: PG → Sitzung: LG	Februar 2011	
Entwurf Abschlussbericht (AB)	März 2011	
Sitzung: PG → Sitzung: LG	März 2011	
Übergabe Abschlussbericht (AB)	März 2011	
Einwohnerversammlung III (Vorstellung AB)		